

# Fremdriftsplan vinduer/balkongdør, Tøyen Boligselskap

(del av prosjekt)

**Fremdriftsplanen er veiledende og kan bli revidert underveis  
Alle får varsel på døren min. 2 netter før montering.**

## GENERELT

### Beboers ansvar:

Å besørge fri tilgang til leiligheten for håndverkerne ved montering. Ha kommunikasjon med håndverker slik at leiligheten ikke blir forlatt ulåst.

Har du verken mulighet til å være hjemme, eller har andre som kan være i leiligheten ved oppstart, kan vi ta imot nøkkel i forkant. Det er ikke nødvendig å være hjemme mens arbeidet i leiligheten pågår. Beboere bør ikke oppholde seg i samme rom som arbeid pågår av HMS hensyn.

### Prosjektleder:

[rg@palmgren.as](mailto:rg@palmgren.as)

Tlf. +47 95458930

**Telefontid for prosjektet:  
man – fre 08.00-15.30**

Det er også mulig å levere nøkkel til håndverkere når arbeidet begynner og avtale overlevering av nøkkel etter ferdigstillelse.

### Annen informasjon:

Arbeiderne utfører grovoppyrdding med kost og feiebrett/, vask er ikke inkludert i Palmgren AS sin kontrakt.

## INFORMASJON

### Annen viktig informasjon:

**Elektriske installasjoner som er montert på eller inntil enheter som skiftes kan bli demontert. Disse må evt. monteres tilbake av elektriker for egen regning.**

## MONTERING

Montering betyr at gamle dører og vinduer eldre enn fra 2017 blir skiftet. Utføring og listverk skiftes også.

### Beboers ansvar:

Demontere gardiner, gardinoppheng, taklamper i nærheten (1,5 meter) av vinduer / balkongdør.

Fjerne vegghegte bilder, pyntegjenstander ol.

Beboer er ansvarlig for tildekking av leilighet, og evt. balkong hvis nødvendig. Støv av vesentlig art vil forekomme.

Beboer er ansvarlig for å klargjøre gangbaner gjennom leiligheten, utskifting skjer fra innside og balkong.

Beboer er ansvarlig for å holde fritt strømuttak for bruk av elektrisk håndverktøy i leiligheten.

Palmgren AS dekker til gulv i gangsoner og arbeidsfelt med gummimatter.

Utskifting vinduer og balkongdører	Adresse (start øverste etasje)	MONTERING	
		ca. start	ca. slutt
	Sars gate 31 A,B og C	06.01.2020	17.01.2020
	Sars gate 31 D,E og F	20.01.2020	31.01.2020
	Sars gate 31 G og H	06.02.2020	21.02.2020
	Sars gate 31 J	13.02.2020	21.02.2020
	Sars gate 31 K	19.02.2020	28.02.2020
	Sars gate 31 L og M	24.02.2020	10.03-2020